

Desigualdad En El Camino

Propuestas Para la Placa Huella En la Vereda "Tablazo Popalito"

Presentado Por: Miguel Angel Larrea Calle

Fecha Estipulada: 01 de Junio de 2026

PILARES DE LA PROPUESTA



Gobernanza

Es Nuestra Parte institucional
que Asegura la culminación
de obras pendientes.



Infraestructura

El Objetivo Es la
Implementación de Placa-
Huella Con ideas de Una
Ecología integral.



Comunidad

Una Participación Ciudadana
Activa Para El Mantenimiento
Preventivo.

PROPUESTA 1: CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA

Objetivo: Eliminar la Discontinuidad que Frena los Proyectos Viales.



Auditoría de Trámites:

Se Busca Una Revisión de Expedientes de Administraciones Pasadas (Junio).



Fondo Vial Blindado:

Creación de Una Cuenta Específica Con Destinación Técnica inamovible.



Digitalización de Obras:

Realizar Una Plataforma de Seguimiento En Tiempo Real Para Transparencia Ciudadana.



PROPUESTA 2: SOLUCIÓN DE INGENIERÍA

Sistema de Placa-Huella

Construcción de Tramos Críticos Con Concreto Reforzado Y Piedra Pegada, ideal Para Las Pendientes del Terreno. Mejora la Tracción Y Resiste El Lavado Por Escorrentía.

Gestión de Aguas Lluvias

Instalación de Cunetas Laterales de Alta Capacidad Y Alcantarillas Transversales Cada 100 Metros Para Evitar la Erosión del Suelo Y Zanjas incontrolables.



CRONOGRAMA ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN



FASE 1: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN

Actividad Específica	Responsable	Fechas Límite
Censo de Familias impactadas Y Necesidades Críticas	Alcaldía	01 Jun – 10 Jun
Revisión de Estudios de Suelos Y Topografía de la Vereda	Ingeniería Civil	11 Jun – 20 Jun
Cierre de Trámites Administrativos de Vigencias Anteriores	Secretaría de Obras	21 Jun – 30 Jun

Meta: Obtener La Aceptación Técnica Y Legal Para La Abquisición de Recursos.

FASE 2: CONTRATACIÓN Y RECURSOS

01 Jul – 31 Jul

Licitación y Compras

Adquisición de Cemento, Acero de Refuerzo Y Piedra de Cantera Certificada. Selección de Mano de Obra Local (Empleo Comunitario).

01 Ago – 31 Ago

Logística de Campo

Establecimiento de Campamentos de Obra Y Movilización de Maquinaria Pesada A la Vereda Tablazo Popalito.

Contratación Con Enfoque de Empleo Comunitario Local

FASE 3: CONSTRUCCIÓN FÍSICA

Cronograma de Obra:

- **Sep – Oct:** Movimiento de Tierras Y Construcción de Filtros/Cunetas.
- **Nov – Dic:** Fundición de Tramos de Placa-Huella (300m En Curvas).
- **Enero:** Remates, Bermas Y Señalización Ambiental.

**Nota: Esta Va A Considerar Contingencias Para la Temporada de Lluvias En Antioquia.*



FASE 4: ENTREGA Y SOSTENIBILIDAD

Feb 15

Auditoría Final

Verificación Técnica de
Espesores de Concreto Y
Calidad de Drenajes.

Mar 10

Manual de Uso

Capacitación A la Vereda En
Limpieza de Cunetas Y
Cuidado del Camino.

Mar 30

Entrega Oficial

Inauguración Y Entrega A La
Comunidad Con Acta de
Compromiso.

Muchas Gracias!!

Propuesta SocioAmbiental Vial

25 de Mayo de 2026